Zeitplan			Oktober				November				Dezember					Januar	
			Woche 1	Woche 2	Woche 3	Woche 4	Woche 5	Woche 6	Woche 7	Woche 8	Woche 9	Woche 10	Woche 11	Woche 12	Woche 13	Woche 14	
Was	Wer	Phase	5 6 7 8 9	12 13 14 15 16	19 20 21 22 23	26 27 28 29 30	2 3 4 5 6	9 10 11 12 13	16 17 18 19 20	23 24 25 26 27	30 1 2 3 4	7 8 9 10 1	1 14 15 16 17 1	8 21 22 23 24 25	28 29 30 31 1	1 4 5 6 7 8	
Resourcen	R&D		Nach geeignet ressourcen suchen														
Diagramme	SW-Architekt	Phase 0		UML digramme für Klassen, Paket, Objekt, Komponenten, Use Case, Sequenz und Datenbanken Diagramme													
Entwicklung Sprache & Tools	SWI & SWA & SWD			SWI & SWO suchen nach den besten Tools und Modulen zum Schreiben eines Programms, um die Kundenanforderungen zu erfüllen.													
Frontend Entwicklung	SW Entwickler Frontend	Phase 1				Patienten v	rerwalten Tab										
		Phase 2	Leistungen Verwaltung Tab														
		Phase 3	Rechrungen Verwaitung Tab														
		Phase 4	Rechrungen Erstellung Tab														
		Phase 5	Termine Verwaltung Tab														
		Phase 6		Benutzer Verwaltung Tab													
		Phase 7										Benutzerauthentifizie	erung Tab				
Testing Frontend	SW Testing Engineer	Phase 1				Patienten Verwaltung											
		Phase 2		Leistungen Verwaltung													
		Phase 3						Rechnungen Verwaltung									
		Phase 4							Rechnungen erstellu								
		Phase 5		Termine verwalung													
		Phase 6	Benutzer Verwaltung														
		Phase 7										Benutzerauthentifi	zierung				
Backend Entwicklung	SW Entwickler Backend	Phase 1					Patienten	Verwaltung									
		Phase 2	Leistungen Verwaltung														
		Phase 3		Rechnungen Verwaltung													
		Phase 4		Rechnungen Erstellung													
		Phase 5		Termine Verwaltung													
		Phase 6										Benutzer Verwaltung					
		Phase 7											Benutzerauthentifizierun	ig .			
Testing Backend	SW Testing Engineer	Phase 1					Patienten	1 Verwaltung									
		Phase 2						Leistungen Ver									
		Phase 3		Rechnungen Verwaltung													
		Phase 4		Rechnungen Erstellung													
		Phase 5									Termine Verwaltun						
		Phase 6								Benutzer Verwaltung							
		Phase 7											Benutzerauthen	tifizierung			
Software Qualität	SW Qualitätsingenieur	Phase 8		Projektphasenreviews und Reporting des Qualitätsstatus													
	SW Integrationsingenieur	Phase 9	Integration und Zusammenbau der einzelnen SW-Funktionen auf Betriebssystems														
Integration des Betriebssystems								Integration und	∠usammenbau der einzeln	nen SW-Funktionen auf Betrieb	ssystems						
															Veriffentish on Free V		
Software Version Control	Software Project Manager	Phase 10		Veröffentlichung Erste Version											3011		
																Erste Version liefern	
SW zu Kunde lieferern	Software Projekt Manager	Phase 10														Erste Version liefern	